

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) в МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – ОО)				
№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в ОО	Октябрь 2021-январь 2022 года	Администрация, педагогический коллектив	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС администрацией, педагогическим коллективом, создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС, издан приказ
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 года	Заместители директора по УД	Составлен и утвержден план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС в ОО
3	Разработка и утверждение ООП НОО, ООП ОО и приложений к ним	Февраль-август 2022 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Разработаны и утверждены ООП НОО, ООП ОО и приложения к ним
4	Корректировка ЛНА с учетом требований ФГОС	Март-август 2022 года	Администрация	ЛНА приведены в соответствие с обновленными ФГОС
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО				
5	Определен состав рабочей группы, координирующей подготовку к введению обновленных ФГОС	Декабрь 2021 года	Заместители директора, руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС в ОО с целью обеспечения методической подготовки и консультационной помощи педагогическим работникам ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ОО
6	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 года	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
7	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ОО	Март-апрель 2022 года	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС в ОО

8	Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО
9	Проведение педагогического совета по принятию ООП НОО, ООП ООО с приложениями	Август 2022 года	Заместители директора	Утверждены разработанные ООП НОО, ООП ООО и приложения к ним
10	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	С сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Администрация, педагогический коллектив	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утверждённых приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)
11	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	В соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Заместители директора, библиотекарь	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки на приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
12	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	В соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Заместители директора, руководители ШМО, педагогический коллектив	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
13	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (семинары, совещания, круглые столы)	Январь – май 2022 года	Заместители директора по УД	Созданы условия, обеспечивающие методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

14	Актуализация плана работы ШМО в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	Март 2022 года	Руководители ШМО	Обеспечена своевременная коррекция действий ШМО по введению обновленных ФГОС
15	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	Май - сентябрь 2022 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
16	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Созданы условия для повышения качества образования в ОО в части развития умений обучающихся решать задачи с различными формулировками заданий по функциональной грамотности
17	Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в ОО	Не реже 1 раза в год (педагогический совет)	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников
18	Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	Сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Заместители директора по УД	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС, поставлены задачи на следующий период
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО				
19	Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческой команды ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС	По отдельному плану	Администрация	Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов по требованиям обновленных ФГОС НОО, ОО
20	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации	Март-август 2022 года	Администрация	Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческой команды ОО

	ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС			
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
21	Информирование общественности через официальный сайт ОО о подготовке к реализации обновленных ФГОС	Апрель- сентябрь 2022 года	Администрация	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) при реализации обновленных ФГОС
22	Проведение родительских собраний с целью информирования о реализации обновленных ФГОС	Апрель-май 2022 года	Заместители директора, классные руководители	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) при реализации обновленных ФГОС

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Рогова Елена Николаевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023