

**План-график мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов**

Цель: создание условий для введения ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ОВЗ;
- создание системы ранней диагностики и выявления детей-инвалидов и детей с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка;
- формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических кадров для работы с детьми-инвалидами, с ОВЗ в контексте инклюзивного образования;
- разработка нормативно-правовых документов, регламентирующую сотрудничество с ТО ПМПК, ТМ ПМПК, обеспечивающими методическое сопровождение и коррекционную помощь участникам образовательной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации настоящего плана-графика.

Реализация плана-графика позволит:

- сформировать систему инклюзивного образования в МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов, позволяющую обеспечить права детей-инвалидов, с ОВЗ на равный доступ к качественному образованию независимо от состояния здоровья;
- создать вариативные условия для реализации права на образование всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей;
- повысить эффективность функционирования системы инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по введению ФГОС ОВЗ осуществляется по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ.
- Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.
- Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.
- Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.
- Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.
- Материально-техническое обеспечение и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями директора, руководителями М/О по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь, 2015	Администрация	Проведение совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.2.	Наличие решения педсовета о введение в ОО ФГОС ОВЗ.	Август, 2016	Администрация	Протокол
1.3.	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Август, 2015	Администрация	План-график («дорожная карта»)
1.4.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор	Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.5.	Проведение мониторинга готовности ОО организации к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015-апрель 2016	Администрация	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)

1.6.	Участие администрации и педагогических работников ОО, в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)	2016-2017 годы	Заместитель директора по НМР	Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО
1.7	Разработка и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ в ОО с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России	Декабрь 2015 -май 2016	Директор, заместитель директора по НМР, рабочая группа	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.8.	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Март – май 2016	Директор, рабочая группа	Утвержденный перечень учебников
1.6	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	февраль 2016 года	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО

1.8	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Директор	Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
1.10	Информирование родителей по вопросам обучения ребенка в условиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность	В течение года	Администрация, классные руководители	Собрания, методические материалы
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов	Июнь-июль 2016	Администрация	Бюджетная смета
2.2	Выполнение муниципального задания ОО с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, руководители ОО	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.3.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			

3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Ежеквартально	Директор	Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор, заместитель директора по УД, руководителя М/О	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» г.Екатеринбурга
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор	Мониторинг потребности педагогических работников ОО в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Заместитель директора по УД	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	2015-2018 годы	Заместитель директора по УД	Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ

4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Администрация	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Заместитель директора по УД, педагог-психолог	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Администрация	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Администрация	Публикации на сайте
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог»
5.4	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций

5.5	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Постоянно с 2016 года	Директор	Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор	Улучшение материально-технической базы ОО
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами